



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

1

Quarta-feira • 3 de Fevereiro de 2021 • Ano • Nº 7451

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

- **Extrato de Termo Aditivo ao Contrato Nº. 320/2020** - J Q de Andrade Construções e Empreendimentos LTDA-EPP.
- **Extrato de Termo Aditivo ao Contrato Nº. 276/2020** - Cerqueira Correia Engenharia LTDA.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BAHIA
CNPJ - Nº. 13.825.476/0001-03
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO Nº. 320/2020, que tem por objeto a prorrogação prazo para execução da obra e o prazo de vigência do Contrato nº 320/2020, da contratação de empresa de engenharia para execução das obras/serviços de pavimentação e drenagem nas Ruas G e L (Travessas da Avenida ACM), neste Município, conforme especificações constantes do Edital e Anexos, partes integrantes da Tomada de Preço nº 008/2020 e na proposta da Contratada. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS** inscrito no CNPJ nº. 13.825.476/0001-03. **CONTRATADO:** Empresa **J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: **10.696.931/0001-20**, inscrição estadual nº 102.282.474, com sede à Rua João XXIII, 214-térreo, Centro, Itatim-BA, CEP: 46.875-000, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, pelo Sr. Jackson Queiroz de Andrade, brasileiro, maior, comerciante, portador de RG nº 2290984-SSP/BA e CPF nº 250.315.115-91. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº. 8.666/93 e Processo Administrativo nº. 42936/2021. Assinado em 18/01/2021. **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias, a partir de 30 de janeiro de 2021. **GENIVAL DEOLINO SOUZA**, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BAHIA
CNPJ - Nº. 13.825.476/0001-03
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO Nº. 276/2020, que tem por objeto a prorrogação prazo para execução da obra por mais **150 (cento e cinquenta) dias**, a partir de 31 de dezembro de 2020 e o prazo de vigência do Contrato nº 276/2020 por mais **120 (cento e vinte) dias**, a partir de 01 de dezembro de 2020, da contratação de empresa de engenharia para execução das obras/serviços de pavimentação e drenagem de ruas do bairro Santa Terezinha, Segunda Etapa, no município de Santo Antônio de Jesus/BA, conforme especificações constantes do Edital e Anexos, partes integrantes da Tomada de Preço nº 07/2020 e na proposta da Contratada. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS** inscrito no CNPJ nº. 13.825.476/0001-03. **CONTRATADO:** Empresa **CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: **20.591.114/0001-60**, Inscrição Estadual nº 117.917.905, com sede na Rua Peru, nº 134, Caseb, Feira de Santana-BA, CEP: 44.052-016, Telefone: 75 3023-2499, e-mail: cceng@cceng.com.br, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, pelo Srº Paulo Júnior Cerqueira Correia, brasileiro, engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 09.877.588-02-SSP-BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 033.913.365-10. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº. 8.666/93 e Processo Administrativo nº. 42731/2021. Assinado em 22/01/2021. **GENIVAL DEOLINO SOUZA**, Prefeito Municipal.